

П А С П О Р Т
регионального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства			
Краткое наименование регионального проекта	Акселерация	Срок реализации проекта	01.01.2019	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Сёмка С.Н.	Заместитель Губернатора Новосибирской области		
Руководитель регионального проекта	Гончаров А.А.	Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области		
Администратор регионального проекта	Амосова А.Н.	Заместитель начальника управления-начальник отдела		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Новосибирской области "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области"	
		Направление (подпрограмма)	Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	
	2	Государственная программа	Государственная программа Новосибирской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков															
1.1.	Количество действующих микрозаймов, выданных МФО	РП	Тысяча единиц	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,5870	0,6350	0,6230	0,6230	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"	
1.2.	Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО	РП	Миллион рублей	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	4 846,5 642	4 948,4 023	8 182,4 362	8 255,4 068	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"	
1.3.	Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги	РП	Тысяча единиц	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	1,2320	1,4170	1,7000	2,0400	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"	
1.4.	Количество объектов государственного и муниципального имущества, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,	РП	Единица	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	370,000 0	381,000 0	392,000 0	404,000 0	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)	
	фактически предоставленных субъектам МСП (нарастающий итог)														
1.5.	Количество объектов государственного и муниципального имущества, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (нарастающий итог)	РП	Единица	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	946,000 0	974,000 0	1 003,0 000	1 033,0 000	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.	Количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом	РП	Единица	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	37,0000	56,0000	74,0000	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
2	Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек															
2.1.	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек	ФП	Миллион человек	0,4734	2018	-	-	-	-	-	0,5939	0,6055	-	-	ГИИС Электронный бюджет	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года	
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков															
1.1.	Количество действующих микрозаймов, выданных МФО	РП	Тысяча единиц	0,620 0	0,620 0	0,620 0	0,620 0	0,623 0	0,623 0	0,623 0	0,623 0	0,623 0	0,623 0	0,623 0	0,623 0	0,6230
1.2.	Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО	РП	Миллион рублей	0,000 0	0,000 0	500,0 000	1 000, 0000	2 000, 0000	3 000, 0000	4 000, 0000	5 000, 0000	6 000, 0000	7 000, 0000	8 182, 4362		8 182,4362
1.3.	Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги	РП	Тысяча единиц	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,100 0	0,200 0	0,300 0	0,500 0	0,800 0	1,000 0	1,700 0		1,7000
1.4.	Количество объектов государственного и муниципального имущества, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, фактически предоставленных субъектам МСП (нарастающий итог)	РП	Единица	381,0 000	381,0 000	383,0 000	383,0 000	385,0 000	385,0 000	387,0 000	390,0 000	390,0 000	390,0 000	392,0 000		392,0000
1.5.	Количество объектов государственного и муниципального имущества, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего	РП	Единица	1 000, 0000	1 000, 0000	1 000, 0000	1 000, 0000	1 000, 0000	1 000, 0000	1 000, 0000	1 000, 0000	1 000, 0000	1 000, 0000	1 003, 0000		1 003,0000

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков																
1.1	Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)	-	Миллион рублей	0,0000	2019	-	-	-	4 846,5642	4 948,4023	8 182,4362	8 255,4068	-	-	Региональными гарантийными организациями обеспечено гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях	Оказание услуг (выполнение работ)	
1.2	Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта	-	Миллиард долларов	0,0000	2019	-	-	-	0,0314	0,0269	0,0231	0,0233	-	-	В 2024 году субъектами МСП-экспортерами обеспечен объем экспорта в объеме не менее 1,2 млрд долл. США в 2024	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															году (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату заключения экспортного контракта) при поддержке центров поддержки экспорта	
1.3	Сельскохозяйственны е товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственны х товаропроизводителе й, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных	-	Единиц а	0,0000	2019	-	-	-	20, 000 0	37, 000 0	56, 000 0	74, 000 0	-	-	Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап» на создание предпринимательс кой деятельности в АПК. Сельскохозяйствен ным потребительским кооперативам предоставляется государственная поддержка на создание и	Оказание услуг (выполне ние работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) . Нарастающий итог															развитие производств	
1.4	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)	-	Тысяча единиц	0,0000	2019	-	-	-	0,5 870	0,6 350	0,6 230	0,6 230	-	-	Государственными микрофинансовым и организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов (до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке от 0,1 % до 10,6 % в зависимости от отрасли и направленности проекта) для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															муниципальных образованиях. К 2024 году количество действующих микрозаймов МФО составит не менее 46000 ед.		
1.5	Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП- экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)	-	Единиц а	0,0000	-	-	-	-	70, 000 0	62, 000 0	55, 000 0	54, 000 0	-	-	-	Оказание услуг (выполне ние работ)	
1.6	Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап,	-	Единиц а	0,0000	2019	-	-	-	16, 000 0	23, 000 0	32, 000 0	43, 000 0	-	-	Обеспечено увеличение численности работников в расчете на 1	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
	созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап, накопленным итогом) . Нарастающий итог														субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК	
1.7	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес- парков, технопарков, промышленных технопарков в целях	-	Единиц а	0,0000	-	-	-	-	1,0 000	4,0 000	6,0 000	8,0 000	-	-	-	Оказание услуг (выполне ние работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков по всей территории страны, накопленным итогом) . Нарастающий итог																
1.8	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к	-	Милли ард рублей	0,0000	2019	-	-	-	0,3 940	0,7 170	0,3 597	0,3 291	-	-	К 2024 году объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
	производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес- парков, технопарков, промышленных технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций)														доступ к территориям созданных промышленных парков/технопарко в составил 4,3 млрд руб.	
1.9	Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства	-	Единиц а	0,0000	2019	-	-	-	136 ,00 00	50, 000 0	305 ,00 00	337 ,00 00	-	-	Обеспечено увеличение доходности малых сельскохозяйствен ных товаропроизводите	Оказание услуг (выполне ние работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственны х потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно- логистические цепочки сельскохозяйственны х товаропроизводителе й														лей путем вовлечения их в сельскохозяйствен ную кооперацию		
1.1 0	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе	-	Тысяча единиц	0,0000	-	-	-	-	1,2 320	1,4 170	1,7 000	2,0 400	-	-	К 2024 году доля субъектов МСП Новосибирской области, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам:	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)														2019 г. – 3%; 2020 г. – 4%; 2021 г. – 5%; 2022 г. – 7%; 2023 г. – 9%; 2024 г. – 10%. В том числе реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно- технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 25 участников к 2024 году.		

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>							
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)	159 756,18	210 616,59	105 084,45	96 551,00	113 643,18	82 348,32	767 999,72
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	159 756,18	210 616,59	105 084,45	96 551,00	113 643,18	82 348,32	767 999,72
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	159 756,18	210 616,59	105 084,45	96 551,00	113 643,18	82 348,32	767 999,72
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)	0,00	0,00	90 082,81	62 017,71	79 197,92	94 862,50	326 160,94

6. Помесячный план исполнения бюджета Новосибирская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)	
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков													
1.1.	Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)	0,00	108 893,02	108 893,02	108 893,02	108 893,02	108 893,02	108 893,02	108 893,02	108 893,02	108 893,02	108 893,02	108 893,02	108 893,02
1.2.	Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)	0,00	0,00	0,00	57 633,12	57 633,12	57 633,12	57 633,12	57 633,12	57 633,12	57 633,12	57 633,12	57 633,12	57 633,13
1.3.	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)	67 593,26	67 593,26	67 593,26	110 552,28	110 552,28	110 552,28	110 552,28	110 552,28	110 552,28	110 552,28	110 552,28	110 552,28	113 643,18
1.4.	Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных	0,00	0,00	2 000,00	7 208,33	12 208,33	12 208,33	12 208,33	12 208,33	51 388,54	51 388,54	79 197,92		79 197,92

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		январ.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
	товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)												
ИТОГО:		67 593,26	176 486,28	178 486,28	284 286,75	289 286,75	289 286,75	289 286,75	289 286,75	328 466,96	328 466,96	356 276,34	359 367,24

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Акселерация

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков								
1.1	Результат "Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильев В.В.	-	Нет	ГИИС Электронный бюджет
1.1.1	Контрольная точка	-	20.12.2022	Взаимо	Взаимо	Васильев В.В.	Отчет -	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о выполнении значения результата", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка "Разработана и утверждена дорожная карта по строительству объектов Кампуса Технопарка в п. Ложок"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильев В.В.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.3	Контрольная точка "Проведено совещание ОИОГВ с ОА "Академпарк" о ходе реализации проекта"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Васильев В.В.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации проекта за I квартал отчетного года"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильев В.В.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации проекта за II квартал отчетного года"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильев В.В.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации проекта за III квартал отчетного года"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Васильев В.В.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.1.7	Контрольная точка "Актуализирована дорожная карта по строительству объектов Кампуса Технопарка в п. Ложок"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильев В.В.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.8	Контрольная точка "Проведено совещание ОИОГВ с ОА "Академпарк" о ходе реализации проекта"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильев В.В.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.9	Контрольная точка	-	20.12.2023	Взаимо	Взаимо	Васильев В.В.	Прочий тип документа -	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о ходе реализации проекта за I квартал отчетного года"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				Электронный бюджет
1.1.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации проекта за III квартал отчетного года"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильев В.В.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации проекта за II квартал отчетного года"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Васильев В.В.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации проекта за отчетный год"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильев В.В.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации проекта за II квартал отчетного года"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильев В.В.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.14	Контрольная точка "Актуализирована дорожная карта по строительству объектов Кампуса Технопарка в п. Ложок"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Васильев В.В.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.1.15	Контрольная точка "Проведено совещание ОИОГВ с ОА "Академпарк" о ходе реализации проекта"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильев В.В.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации проекта за I квартал отчетного года"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильев В.В.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.17	Контрольная точка	-	20.12.2024	Взаимо	Взаимо	Васильев В.В.	Прочий тип документа -	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о ходе реализации проекта за III квартал отчетного года"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				Электронный бюджет
1.1.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации проекта за отчетный год"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильев В.В.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2	Результат "Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Гончаров А.А.	Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов (до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке от 0,1 % до 10,6 % в зависимости от отрасли и направленности	Нет	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		проекта) для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. К 2024 году количество действующих микрозаймов МФО составит не менее 46000 ед.		
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Отчет -	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении значения результата"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Отчет -	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.3	Контрольная точка "Проведены не менее 5 встреч с предпринимателями и самозанятыми гражданами"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.4	Контрольная точка "Созданы страницы (аккаунты) не менее чем в 2-х социальных сетях"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.5	Контрольная точка "Проведено совещание с органами исполнительной власти"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.2.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Отчет -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.10	Контрольная точка "Проведены не менее 5 встреч с предпринимателями и самозанятыми гражданами"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.11	Контрольная точка "Действуют страницы (аккаунты) не менее чем в 2-х социальных сетях"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.12	Контрольная точка "Проведено совещание с органами исполнительной власти"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.2.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Отчет -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.16	Контрольная точка "Проведены не менее 5 встреч с предпринимателями и"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	самозанятыми гражданами"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.17	Контрольная точка "Действуют страницы (аккаунты) не менее чем в 2-х социальных сетях"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.18	Контрольная точка "Проведено совещание с органами исполнительной власти"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3	Результат "Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Региональными гарантийными организациями обеспечено гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях	Нет	ГИИС Электронный бюджет
1.3.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	06	Гончаров А.А.	Соглашение -	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений)", значение: 0.0000			точкам и отсутствует					
1.3.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Отчет -	-	-
1.3.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Гончаров А.А.	Соглашение -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Гончаров А.А.	Отчет -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.3.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.7	Контрольная точка "Проведено совещание с органами исполнительной власти"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении значения результата"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	03	Гончаров А.А.	Соглашение -	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений)", значение: 0.0000			точкам и отсутствует					
1.3.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Отчет -	-	-
1.3.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	техническое обеспечение" (кадровое)			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.3.13	Контрольная точка "Проведено совещание с органами исполнительной власти"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении значения результата"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Гончаров А.А.	Соглашение -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Отчет -	-	-
1.3.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.3.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.19	Контрольная точка "Проведено совещание с органами исполнительной власти"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении значения результата"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.4	Результат "Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	-	Нет	ГИИС Электронный бюджет
1.4.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Гончаров А.А.	Соглашение -	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Отчет -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.4.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Отчет -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.4.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Гончаров А.А.	Положение -	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.4.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Отчет -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.4.6	Контрольная точка "Проведена акселерационная программа "Экспортный форсаж""	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Отчет -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.4.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому"	-	20.12.2022	02	04	Гончаров А.А.	Соглашение -	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000								
1.4.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Отчет -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.4.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.4.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	20.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				бюджет
1.4.11	Контрольная точка "Проведена акселерационная программа "Экспортный форсаж""	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.4.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	20.12.2023	03	05	Гончаров А.А.	Соглашение -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.4.13	Контрольная точка	-	20.12.2023	03	Взаимо	Гончаров А.А.	Отчет -	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				Электронный бюджет
1.4.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.4.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Отчет -	-	-
1.4.17	Контрольная точка "Проведена акселерационная программа "Экспортный форсаж""	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.4.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.4.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	20.12.2024	03	05	Гончаров А.А.	Соглашение -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.4.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Отчет -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.5	Результат "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Гончаров А.А.	К 2024 году доля субъектов МСП Новосибирской области, охваченных услугами Центров «Мой	Нет	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		бизнес» составит 10%, в том числе по годам: 2019 г. – 3%; 2020 г. – 4%; 2021 г. – 5%; 2022 г. – 7%; 2023 г. – 9%; 2024 г. – 10%. В том числе реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 25 участников к 2024 году.		
1.5.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Отчет -	-	-
1.5.2	Контрольная точка "Обеспечено		20.12.2021	Взаимо	07	Гончаров А.А.	Отчет -	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Гончаров А.А.	Соглашение -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гончаров А.А.	Отчет -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гончаров А.А.	1 не актуально для регионального проекта	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.5.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Отчет -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.5.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Гончаров А.А.	Отчет -	-	-
1.5.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	06	Гончаров А.А.	Соглашение -	-	ГИИС Электронный бюджет

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.13	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.5.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.5.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	06	Гончаров А.А.	Отчет -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.5.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.5.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.5.18	Контрольная точка "Обеспечена подготовка и/или повышение квалификации тренеров обучающихся программ АО	-	20.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами	Гончаров А.А.	Отчет -	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Отчет -	-	-
1.5.22	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.5.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.5.24	Контрольная точка "Обеспечена подготовка и/или повышение квалификации тренеров обучающихся программ АО «Корпорация «МСП»", значение: 0.0000	-	20.12.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Отчет -	-	-
1.6	Результат "Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильев В.В.	К 2024 году объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к территориям созданных промышленных парков/технопарков составил 4,3 млрд руб.	Нет	ГИИС Электронный бюджет

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации проекта за I квартал отчетного года"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильев В.В.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.6.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации проекта за II квартал отчетного года"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильев В.В.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.6.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации проекта за III квартал отчетного года"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Васильев В.В.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.6.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации проекта за отчетный год"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильев В.В.	Отчет -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.6.8	Контрольная точка "Актуализирована дорожная карта по строительству объектов Кампуса Технопарка в п. Ложок"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильев В.В.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.6.9	Контрольная точка "Проведено совещание ОИОГВ с ОА "Академпарк" о ходе реализации проекта"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Васильев В.В.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации проекта за III квартал отчетного года"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильев В.В.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.6.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации проекта за IV квартал отчетного года"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильев В.В.	Отчет -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.6.14	Контрольная точка "Актуализирована дорожная карта по строительству объектов Кампуса Технопарка в п. Ложок"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Васильев В.В.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.6.15	Контрольная точка "Проведено совещание ОИОГВ с ОА "Академпарк" о ходе реализации проекта"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильев В.В.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.6.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации проекта за I квартал отчетного года"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильев В.В.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.6.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации проекта за II квартал отчетного года"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Васильев В.В.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7	Результат "Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	В 2024 году субъектами МСП-экспортерами обеспечен объем экспорта в объеме не менее 1,2 млрд долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату заключения экспортного контракта) при поддержке центров поддержки экспорта	Нет	ГИИС Электронный бюджет
1.7.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Отчет -	-	-
1.7.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Гончаров А.А.	Отчет -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.7.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации проекта за отчетный год"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Отчет -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.7.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации проекта за I квартал отчетного года"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.7.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации проекта за II квартал"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчетного года"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.7.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации проекта за III квартал отчетного года"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.7.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.8	Контрольная точка "Проведена акселерационная программа "Экспортный форсаж""	-	20.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.7.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации проекта за I квартал отчетного года"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.7.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации проекта за II квартал отчетного года"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.7.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации проекта за III квартал отчетного года"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.7.12	Контрольная точка "Проведена акселерационная программа "Экспортный форсаж""	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.7.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации проекта за отчетный	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	год"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.7.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации проекта за I квартал отчетного года"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.7.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации проекта за II квартал отчетного года"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации проекта за III квартал отчетного года"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.7.17	Контрольная точка "Проведена акселерационная программа "Экспортный форсаж""	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.7.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации проекта за отчетный год"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Гончаров А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.8	Результат "Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап, созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап, накопленным итогом)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лещенко Е.М.	Обеспечено увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК	Нет	ГИИС Электронный бюджет
1.8.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Лещенко Е.М.	Отчет -	-	-
1.8.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	31.12.2021	01	Взаимосвязь с иными	Лещенко Е.М.	Отчет -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	техническое (кадровое) обеспечение"				результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.8.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лещенко Е.М.	Отчет -	-	-
1.8.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лещенко Е.М.	Отчет -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лещенко Е.М.	Отчет -	-	-
1.8.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лещенко Е.М.	Отчет -	-	-
1.8.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Лещенко Е.М.	Отчет -	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лещенко Е.М.	Отчет -	-	-
1.9.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лещенко Е.М.	Отчет -	-	-
1.9.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Лещенко Е.М.	Отчет -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.9.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лещенко Е.М.	Отчет -	-	-
1.9.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лещенко Е.М.	Отчет -	-	-
1.9.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лещенко Е.М.	Отчет -	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10	Результат "Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лещенко Е.М.	Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап» на создание предпринимательской деятельности в АПК. Сельскохозяйственным потребителям кооперативам предоставляется государственная поддержка на создание и развитие производств	Нет	ГИИС Электронный бюджет
1.10.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Лещенко Е.М.		-	-
1.10.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Лещенко Е.М.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу ", значение: 0.0000			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.10.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Лещенко Е.М.	Соглашение -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.10.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лещенко Е.М.	Отчет -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.10.5	Контрольная точка "Заключено	-	31.12.2023	Взаимо	03	Лещенко Е.М.	Соглашение -	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует					Электронный бюджет
1.10.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лещенко Е.М.	Отчет -	-	ГИИС Электронный бюджет
1.10.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	03	Лещенко Е.М.	Соглашение -	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.10.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лещенко Е.М.	Отчет -	-	ГИИС Электронный бюджет

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Гончаров А. А.	Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области	Сёмка С. Н.	20
2	Администратор регионального проекта	Амосова А. Н.	Заместитель начальника управления-начальник отдела	Гончаров А. А.	100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Гончаров А. А.	Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области	Сёмка С. Н.	20
4	Администратор	Амосова А. Н.	Заместитель начальника управления-начальник отдела	Гончаров А. А.	100
Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Васильев В. В.	Министр науки и инновационной политики Новосибирской области	-	100
6	Участник регионального проекта	Гончаров А. А.	Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области	Сёмка С. Н.	20
7	Участник регионального проекта	Сёмка С. Н.	Заместитель Губернатора Новосибирской области	Травников А. А.	10
Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)					

8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гончаров А. А.	Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области	Сёмка С. Н.	20
Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гончаров А. А.	Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области	Сёмка С. Н.	20
Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гончаров А. А.	Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области	Сёмка С. Н.	20
11	Участник регионального проекта	Амосова А. Н.	Заместитель начальника управления-начальник отдела	Гончаров А. А.	100
12	Участник регионального проекта	Гончаров А. А.	Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области	Сёмка С. Н.	20
Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гончаров А. А.	Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области	Сёмка С. Н.	100
14	Участник регионального проекта	Амосова А. Н.	Заместитель начальника управления-начальник отдела	Гончаров А. А.	100
15	Участник регионального	Гончаров А. А.	Министр промышленности,	Сёмка С. Н.	20

	проекта		торговли и развития предпринимательства Новосибирской области		
Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций)					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Васильев В. В.	Министр науки и инновационной политики Новосибирской области	-	100
Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гончаров А. А.	Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области	Сёмка С. Н.	20
Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап, созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап, накопленным итогом)					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лещенко Е. М.	заместитель Председателя Правительства Новосибирской области - министр сельского хозяйства Новосибирской области	-	100
Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лещенко Е. М.	заместитель Председателя Правительства Новосибирской области - министр сельского хозяйства Новосибирской области	-	100
Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)					
20	Ответственный за достижение	Лещенко Е. М.	заместитель Председателя	-	100

	результата регионального проекта		Правительства Новосибирской области - министр сельского хозяйства Новосибирской области		
--	-------------------------------------	--	--	--	--